

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ДЕРЖ-БУД»

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 40-Б
Код ЄДРПОУ 40297036, МФО 300528, ІПН 402970310279, р/р 26009455028492 в АТ «ОТП Банк»

Вих. від 23.05.2019 року № 81

АТ «Укргазвидобування»
Голові конфліктної комісії-
Начальнику департаменту внутрішнього
контролю та управління ризиками
Жданов А.В.

Шановний Антін Володимирович!

Згідно договорів, укладених між філією Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» та товариством з обмеженою відповідальністю «Держ-Буд» № 1083/18 від 20.08.2018 року та № 1114/18 від 28.08.2018 року, наше підприємство поставило плити дорожні ПД 2-9,5 С по 4550 штук по кожному договору. Всього 9100 на загальну суму 52 779 636 грн.

Для виконання умов договорів, нашим підприємством була налаштована чітка виробнича програма, план замовлень та доставки, яка в свою чергу, передбачала безперебійне отримання від філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштів за поставлену продукцію в терміни, обумовлені в договорах, а саме **протягом 30 календарних днів з дати поставки.**

Розраховуючи на дотримання Замовником своїх зобов'язань, нами був складений чіткий план замовлень готової продукції у заводів-виробників для поставки по обумовленим договорам.

Однак, через постійну прострочену заборгованість ТОВ «Держ-Буд» вимушене було звертатись з листами-вимогами про погашення заборгованостей як до філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» так і до керівництва АТ «Укргазвидобування» (листи додаються).

Так, при виконанні договорів, в **порушення пунктів 4.1., п.п. 6.1.1., 6.4.1.,** по обох виконуваних нами договорах існувала постійна заборгованість понад 30 календарних днів, що підтверджується вашими відповідями на наші вимоги.

Згідно п. 7.11. договорів «За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. На вимогу Постачальника, Покупець зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.»

Зважаючи на добропорядність у стосунках між підприємствами, передбачаючи подальшу співпрацю, нами не подавалась вимога про сплату пені, % інфляції та 3% річних Вашим підприємством, але буде доказовою базою в разі звернення до Господарського суду.

Через такі проблеми з оплатою, до філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» було подано ряд звернень про продовження терміну дії договорів № 1083/18 від 20.08.2018 року та № 1114/18 від 28.08.2018 року. За результатами було укладено додаткові угоди до договорів з терміном дії до 29.03.2019 року та, відповідно продовжено банківську гарантію.

Відповідно до умов договорів нашим підприємством виконано обов'язки у повному обсязі, не зважаючи на великі та постійні затримки оплати за поставлений товар з боку АТ «Укргазвидобування». Для прикладу, заборгованість на 18.03.19р. складала понад 15 млн.грн..

Договір № 1114/18 від 28.08.2018 року було нами виконано 28 лютого 2019 року, тобто достроково, про що було повідомлено філію Газопромислового управління «Полтавагазвидобування».

Договір № 1083/18 від 20.08.2018 року було виконано із затримкою на 14 календарних днів через постійне недотримання умов договору вашим підприємством в частині оплати товару. **Порушення Вами термінів оплати, потягнуло за собою порушення договірної строку поставки товару на термін від одного до чотирнадцяти днів**

Так, станом на 15.04.2019 року до АТ «Укргазвидобування» було поставлено товару та виконано робіт на загальну суму 126 142 959, 58 грн.

- Заборгованість АТ «Укргазвидобування» - 21 831 510, 28 грн.
- Прострочена заборгованість АТ «Укргазвидобування» - 15 605 507, 42 грн.

в тому числі:

- Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» - 11 379 521, 52 грн.
- БУ «Укрбургаз» - 3 390 397, 39 грн.
- УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 835 588, 51 грн.

Не зважаючи на недотримання Вашим підприємством своїх договірних зобов'язань, 15.04.2019 року листом № 004.1.23.1- 4684, через упередженість та некомпетентність окремих працівників ГПУ «Полтавагазвидобування», філією ГПУ «Полтавагазвидобування» за підписом заступника директора з економіки та фінансів Данчук В.А., направлено вимогу по банківській гарантії від 03.08.2018 року № 4698-18 на наш банк про стягнення з нашої компанії забезпечення виконання договору у повному обсязі на суму 1,319 490 млн грн. (договір № 1083/18 від 20.08.2018 року).

Вважаємо, що затримка поставки на 13 календарних днів з незалежних від нас причин не може бути підставою для стягнення банківської гарантії у повному обсязі, адже згідно умов договору передбачено інші умови сплати пені за несвоєчасну поставку товару.

Обгрунтоване заперечення на вимогу по банківській гарантії було направлено до керівництва філії ГПУ «Полтавагазвидобування» від 19.04.2019 року за № 65 та АТ «Укргазвидобування» від 22.04.2019 року за № 66 (додаються).

Однак, сума коштів вимоги по банківській гарантії - 1,319 490 млн грн. була стягнута з розрахункового рахунку ТОВ «Деж-Буд».

Поставку плит за договором № 1083/18 від 20.08.2018 року завершено 13.04.2019 року, тобто із затримкою від одного до чотирнадцяти календарних днів.

Станом на 29.03.2019 року (дата закінчення договору № 1083/18) заборгованість АТ «Укргазвидобування» перед ТОВ «Деж Буд» складала 15 066 623, 30 грн.

Не дивлячись на суму заборгованості, в тому числі простроченої, філією ГПУ «Полтавагазвидобування» 07.05.2019 року направило до нашого підприємства Претензію (вимогу про виконання зобов'язання) про сплату пені у розмірі 69 460, 32 грн. за підписом заступника директора з розвитку Воловик В.П.

Вважаємо Претензію до нашого підприємства про сплату пені у розмірі 69 460, 32 грн. безпідставною та такою, що виникла не з вини нашого підприємства.

Зважаючи на викладене:

- просимо розглянути всебічно наше звернення
- погоджуємось на сплату пені у сумі 69 460, 32 грн. **в рахунок сплаченої суми коштів у розмірі 1,319 490,90 млн грн згідно Вашої Вимоги по банківській гарантії, згідно умов договору № 1083/18 від 20.08.2018 року**

- просимо повернути кошти, сплачені по банківській гарантії за вирахуванням пені, що становитиме суму - 1 250 030,58 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Держ - Буд» розрахунковий рахунок 26009023206001

в АТ «Банк Альянс»

ЄДРПОУ 40297036

МФО 300119.

Директор



В.І.Сокол